



SPOCE.DK
Skærmtevej 20—DK-3210 Vejby
Tel: +45 70 20 79 01 Email: info@sponce.dk
www.sponce.dk

Nøgle:

- BE Bekræfte
- BS Besvare
- DB Distribuere
- GO Godkende
- IN Inspicere
- LU Lukke
- RV Review
- SA Samles
- UA Udarbejde
- OD Opdatere
- UI Udarbejde og indlægge data
- UO Udarbejd og opdater

Leadsesprodukt	Type	Tema
1	Rapport	Fremdrift
2	Baseline	Fremdrift
3	Baseline	Business Case
3	Baseline	Business Case
4	Dokumentation	Ændringer
5	Rapport	Ændringer
6	Dokumentation	Ændringer
7	Dokumentation	Fremdrift
8	Rapport	Fremdrift
9	Rapport	Fremdrift
10	Baseline	Organisation
11	Dokumentation	Ændringer
12	Baseline	Ændringer
13	Rapport	Fremdrift
14	Dokumentation	Kvalitet
15	Baseline	Kvalitet
16	Baseline	Planlægning
16	Baseline	Planlægning
16	Baseline	Planlægning
16	Baseline	Planlægning
17	Baseline	Business Case
18	Baseline	Kvalitet
19	Rapport	Ændringer
20	Rapport	Fremdrift
21	Baseline	
22	Baseline	
23	Dokumentation	Risiko
24	Baseline	Risiko
25	Baseline	Kvalitet
26	Rapport	Fremdrift

Kap.	Proces	Aktivitet	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
12	Start af et Projekt	Udnævne Projektleder og Styregruppeformand					UA																											
		Indsamle tidligere erfaringer									UA																							
		Sammensætte og udnævne projektorganisationen																																
		Udarbejde udkast til Business Case			UA			OD																									UA	
		Vælg projektfremgangsmåde og sammensæt Projektgrundlag																											SA					
		Planlæg initieringsfasen																					UA											
13	Ledelse af et Projekt	Godkende initiering																			GO						GO							
14	Initiering af et Projekt	Udarbejde Risikostyringsstrategien																													UI	UA		
		Udarbejd Konfigurationsstyringsstrategien								UI						UA	UA																	
		Udarbejd Kvalitetsstyringsstrategien																	UA	UA														
		Udarbejd Kommunikationsstyringsstrategien												UA																				
		Etabler projektets styringselementer																																
		Udarbejde Projektplanen																				UA												
		Udbygge Business Casen			UA																													
13	Ledelse af et Projekt	Godkende projektet									RV																GO					GO		
17	Ledelse af en Faseovergang	Planlægge den næste fase																																
		Opdatere Projektplanen																																
		Opdatere Business Casen																																
		Rapportere faseafslutning																																
		Udarbejde en Afvigelsesplan																																
13	Ledelse af et Projekt	Godkende en Faseplan eller en Afvigelsesplan										GO	GO									GO					GO							
15	Styring af en Fase	Udstede en Arbejdspakke																																
		Vurder Arbejdspakkens status																																
		Modtage færdige Arbejdspakker																																
		Vurder status for fasen																																
		Rapportere status																																
		Registrere og undersøge emner og risici																																
		Eskalere emner og risici																																
		Foretage korrigerende handlinger																																
16	Styring af Produkt-leverancer	Acceptere en Arbejdspakke																																
		Udføre en Arbejdspakke																																
		Lever en Arbejdspakke																																
13	Ledelse af et Projekt	Udføre ad-hoc ledelse																																
18	Afslutning af et Projekt	Forberede planlagt afslutning																																
		Forberede afslutning i utide																																
		Overdrage produkter																																
		Evaluere projektet																																
		Anbefale afslutning af projektet																																
13	Ledelse af et Projekt	Godkende projektafslutning																																

Noter: